CONECTADOS [2.0]

PROJETO



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Educação

Proposta para ampliação das ações de tecnologia educacional na Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED/PR.

Dados de Identificação	
Projeto	PROJETO CONECTADOS 2.0
Gerente do Projeto	DPTE
Início Previsto	Março/2017

Informações Gerais	
Objetivo Geral	• Favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias educacionais, com a comunidade escolar de 500 estabelecimentos de ensino público estaduais em 2017 e outras 500 em 2018.
Objetivos Específicos	• Ofertar formação com ênfase a temática "Educação na Cultura Digital", abordando o conceito de Cultura Digital e suas relações com a escola, o currículo e a sociedade; • Incentivar a prática de produção de objetos educacionais a partir do acesso à ferramentas e aplicativos disponíveis na internet; • Promover o intercâmbio de práticas e diferentes abordagens de ensino com o uso de tecnologias educacionais entre professores e gestores; • Ampliar o parque tecnológico das escolas estaduais; • Acompanhar e avaliar os efeitos da discussão e do uso de tecnologias educacionais na prática pedagógica e na organização escolar; • Compartilhar e divulgar as práticas desenvolvidas nas escolas participantes com toda a comunidade escolar.

Justificativa	O projeto CONECTADOS 2.0 foi planejado com vistas a atender o Plano de Metas do Governo do Estado do Paraná (2015-2018), a ação 6 do Programa Minha Escola Tem Ação - (META), as "Diretrizes para uma Política Nacional de Inovação e Tecnologia Educacional 2017-2021" e a pesquisa realizada na rede estadual de educação do Paraná intitulada Guia Edutec. Também considerou-se a experiência com o Projeto CONECTADOS em 2015-2016 que demonstrou que a participação dos professores é mais efetiva quando o coletivo escolar é convidado a participar de determinadas ações. Esta ação também mostrou a necessidade da renovação do parque tecnológico nos estabelecimentos de ensino e apresentou fragilidades na visão e competências quanto à utilização de tecnologias digitais por parte da gestão e dos professores das escolas, coadunando com o que está proposto nos demais documentos orientadores. Para além da aquisição de recursos tecnológicos digitais, percebeu-se também necessidade de formação continuada adequada a realidade de cada estabelecimento de ensino. O denominador comum destas será a Educação na Cultura Digital, por ser este tema essencial na educação do nosso tempo, para atingir as crianças e jovens estudantes que estão inseridos neste contexto.

Variáveis do Projeto
Declaração do Escopo: Potencializar a utilização de recursos tecnológicos, em 500 estabelecimentos de ensino do Estado do Paraná, de maneira a contribuir com a organização escolar pedagógica e administrativa. Este projeto terá início em março de 2017 com duração prevista até dezembro de 2018 sob a responsabilidade da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais através da Coordenação de Tecnologias Educacionais e da Coordenação de Educação a Distância e Web em parceria com o Núcleo de Informática da Secretaria de Educação e com a Assessoria Técnica do Gabinete. Organizado em quatro fases compreendendo: Seleção e diagnóstico das 500 escolas e definição dos equipamentos tecnológicos; Orientação e acompanhamento das escolas na elaboração do Plano de Ação Coletivo com Tecnologias Educacionais - PLACTEC e produção e oferta de formação continuada para os profissionais participantes do projeto; orientação na utilização dos recursos tecnológicos novos e os presentes nas escolas; e divulgação das práticas desenvolvidas nas escolas.

Exclusões (Não Escopo):

- Atender solicitações de recursos físicos, humanos para além do previsto neste projeto.
- Atender as escolas que não foram indicadas no projeto.

Orçamento: LOA 2017.

Premissas: Necessidade de ampliação do parque tecnológico das escolas públicas estaduais. Necessidade de formação continuada em tecnologia para os profissionais da rede.

Restrições (limitam o planejamento e desenvolvimento): Ausência dos recursos previstos.

Riscos (comprometem os resultados pretendidos): Desistência das escolas participantes.

Cronograma	
Convite e adesão das escolas selecionadas	Março 2017
Identificação das necessidades e potencialidades da escola (retrato da escola)	Março 2017
Licitação para aquisição dos arranjos tecnológicos	Abril a Outubro/2017
Formação Continuada “Educação e Cultura Digital”	Abril a Novembro/2017
Entrega dos equipamentos licitados	A partir de Novembro/2017
Registro e divulgação de Práticas Pedagógicas Inovadoras na Cultura Digital	Decorrer do processo de formação.
1o Simpósio de Práticas Pedagógicas Inovadoras na Cultura Digital	Novembro/2017
Avaliação do Projeto	Dezembro/2017

Produtos esperados	
Produto	Descrição
Curso de formação	Elaboração e oferta de cursos de formação em tecnologias educacionais
PLACTEC	Elaboração do Plano de Ação Coletivo com Tecnologias Educacionais (PLACTEC) articulado com o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar para a integração da Cultura Digital, definindo a visão de uso de tecnologia, a escolha de recursos tecnológicos a serem adquiridos, a segurança dos estudantes e profissionais da educação, a organização dos tempos e espaços para uso.
Ampliação do Parque tecnológico	Aquisição e distribuição de kit tecnológicos para as escolas participantes
Produções dos professores	Divulgação / publicação das produções dos professores a partir das experiências e práticas desenvolvidas no ambiente escolar

Unidades envolvidas (Stakeholders)	
Demandantes	DPTE, NII, Diretoria Geral, Superintendência da Educação
Impactados	NREs e escolas
Influenciadores	DPTE (Coordenações), NII
Decisores	DPTE, NII, Diretoria Geral, Superintendência da Educação

_____

Demandantes

_____

Dirigentes