CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.

	· 09 à 13 de Abril de 2012

Realização de reuniões e capacitações com os Diretores de Escolas por parte dos NRE.



	· 16 à 27 de Abril de 2012

Período para a escola protocolar processo de solicitação de recurso financeiro.



	· 30/Abril à 04 de Maio de 2012

Analise de documentação pelos técnicos da CRTE e Financeiro dos NREs.



	· 07 à 11 de Maio de 2012

Envio dos processos à CAF para análise.e posterior liberação dos recursos.




