

**PLANO INTEGRADO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PDE – TURMA 2016**

Atividades a serem realizadas durante o 1º ano do Programa				
Nº	ATIVIDADES	CH	RESPONSÁVEL	DATA
1	Inserção na Escola: Planejamento do Projeto de Intervenção Pedagógica e Socialização dos Estudos Acadêmicos. Participação obrigatória na 1ª Semana Pedagógica (registro de 4h).	40	NRE/Escola/ Professor PDE	Durante o 1º ano. Limite: 12/12/2016
2	Atividades de Inserção Acadêmica:	128	IES	Preferencialmente durante o 1º ano. 14/03 a 21/12/2016
2.1	Presencial (32h)			Limite em: 21/12/2016.
2.2	EaD (96h)			Concluir até o final do Programa.
<b>TOTAL:</b>		<b>168</b>		

1º Período – Fevereiro a Julho/2016				
Nº	ATIVIDADES	CH	RESPONSÁVEL	DATA
1	Aula Inaugural	8	SEED/NRE	01 a 11/03
2	I Seminário Integrador	16	SEED/NRE	01 a 11/03
3	Formação Tecnológica:	40	SEED/NRE	18 a 29/04
3.1	Presencial: Informática Básica e SACIR (16h)			09/05 a 30/06
3.2	A Distância: Informática Básica (24h)			
4	Seminário Temático	16	SEED/NRE/IES	06 a 17/06
5	Curso I:	64	IES	A definir
5.1	Fundamentos da Educação I (32h)			
5.2	Metodologia da Pesquisa I (32h)			
6	Curso II:	64	IES	A definir
6.1	Conteúdo Específico I (32h)			
6.2	Metodologia de Ensino I (32h)			
7	Encontros de Orientação (presenciais 24h e a distância 8h)	32	IES	Início em 14/03. (Durante o 1º período)
8	Versão Preliminar da Elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola (entrega definitiva após o Encontro de Área.)	64	Professor PDE	Preliminar no SACIR em 21 e 22/07 Definitiva em 21 e 22/09
9	Cursos Diversificados (conforme a necessidade do grupo/universidade)	32	IES	A definir
<b>TOTAL</b>		<b>336</b>		

<b>2º Período – Julho a Dezembro/2016</b>				
<b>Nº</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>CH</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA</b>
<b>1.</b>	Curso III:			
<b>1.1</b>	Fundamentos da Educação II - Diversidade e Desafios (32h)	64	IES	A definir
<b>1.2</b>	Metodologia da Pesquisa II (32h)			
<b>2</b>	Curso IV:			
<b>2.1</b>	Conteúdo Específico II (32h)	64	IES	A definir
<b>2.2</b>	Produção Didático-Pedagógica: Pressupostos Teórico- Metodológicos (32h)			
<b>3</b>	Encontro de Área (Produção Didático-Pedagógica + Projeto)	8	IES	12 a 16/09
<b>4</b>	II Seminário Integrador	8	SEED/NRE	01 a 05/08
<b>5</b>	Encontros de Orientação (presenciais 24h e a distância 8h)	32	IES	Durante 2º período.
<b>6</b>	Formação Tecnológica:			
<b>6.1</b>	A Distância: Formação de Tutores: Mediando o GTR (48h)	72	SEED/NRE	05/10 a 11/11
<b>6.2</b>	Presencial: Edição GTR (24h)			21/11 a 02/12
<b>7</b>	III Seminário Integrador	8	SEED/NRE	05 a 09/12
<b>8</b>	Produção Didático-Pedagógica (Entrega do Parecer da versão definitiva)	64	Professor PDE	14/12/16
<b>TOTAL</b>		<b>320</b>		

<b>3º Período – Fevereiro a Julho/2017</b>				
<b>Nº</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>CH</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA</b>
<b>1</b>	Grupo de Trabalho em Rede - GTR	64	Professor PDE/ SEED	Durante o 3º período
<b>2</b>	Encontros de Orientação (presenciais 24h e a distância 8h)	32	IES	Durante o 3º período
<b>3</b>	Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola (versão definitiva)	64	NRE/IES	Durante o 3º período
<b>TOTAL</b>		<b>160</b>		

<b>4º Período – Julho a Dezembro/2017</b>				
<b>Nº</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>CH</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA</b>
<b>1</b>	Encontros de Orientação (presenciais 24h e a distância 8h)	32	IES	Durante o 4º período.
<b>2</b>	Elaboração do Trabalho Final PDE (Artigo Científico) com orientador como coautor	64	Professor PDE/ Orientador	Durante o 4º período.
<b>3</b>	Seminário de Avaliação Final com presença de público externo. Sugestão: Publicação em revista On-line.	8	IES	Dezembro
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>		
<b>CARGA HORÁRIA TOTAL</b>		<b>1088</b>		